Wz6r umowy
UMOWA Bd.272. ...... .2025

Zawarta W dniu ...ceeeeeieneieceneins w Jastrzebiu-Zdroju pomiedzy Miastem Jastrzebie-Zdrdj, z siedzibg
przy al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj, w imieniu ktérego wystepuja:

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym,

.......................... z siedzibg .......ccceveevevvenne, WPISANg do .aeeeeeeeciene
NIP: .ooceeveevieniecieenes, REGON: e ; W imieniu ktorej wystepuje:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca
Na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdréj nr Or-1V.0050.9.2021 z dnia 08.01.2021r.

§1
Przedmiot zamdéwienia
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

,Budowa pitkochwytéw na boisku LKS ZRYW Bzie”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie na boisku LKS ZRYW Bzie robdt budowlanych polegajgcych na
budowie pitkochwytéw. W ramach inwestycji wykonaniu podlega réwniez przeniesieniem zainstalowanej
w ogrodzeniu boiska bramy wjazdowej na boisko wraz z budowg wjazdu na boisko, wymiana stupow
oswietlenia, poza licznikowej sieci zasilajgcej oswietlenie i sieci zasilajgcej cctv dla kamer.

Przedmiotowe boisko znajduje sie w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Spétdzielczej sotectwo Bzie. Dziatka
ewidencyjna nr 140/8 objeta zgtoszeniem robdt budowlanych nr Ar.6743.73.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
Na niej bedg wykonywane wszystkie roboty budowlane. Zgtoszenie stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w uzgodnionym ponizej terminie wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowig: dokumentacja projektowa, specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiOR), przedmiary robét.

W przypadku ujawnienia rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami sktadowymi opracowania
projektowego i kosztorysowego, decyzje o priorytecie zapisow podejmuje Zamawiajacy w porozumieniu
z Projektantem. Wykonawca nie jest upowazniony do podejmowania decyzji we wtasnym zakresie - jest
natomiast zobowigzany zgtosi¢ bez zbednej zwtoki napotkane w trakcie realizacji rozbieznosci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zastepczych i naprawczych do
opracowanego projektu jesli wystgpi taka koniecznosé.

Do wykonania zadania bedg uzyte materiaty posiadajgce atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania,
nie posiadajgce uszkodzen.

Opradcz robot zasadniczych wyszczegdlnionych w przedmiarze robét, Wykonawca uwzgledni wykonanie na
wiasny koszt nastepujacych prac:

a. Koszt ogrodzenia placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu objetego robotami a szczegdlnie
istniejgcego placu zabaw. Wykonania odpowiednich zabezpieczen bhp, barier ochronnych, itp. przed
uszkodzeniem mechanicznym przez sprzet budowlany zgodnie z wytycznymi projektanta.

b. Koszt wydzielenia i zabezpieczenia bezpiecznego dojazdu i dojscia do obiektu placu zabaw i budynku LKS
ZRYW Bzie

c. Koszt projektéw organizacji ruchu, technologii i organizacji robét.
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d.
e.

Koszt organizacji zaplecza budowy, w tym zaplecza kontenerowego dla pracownikéw i nadzoru.

Koszt srodkédw ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeistwa itp. niezbedne pracownikom na
budowie.

Koszt zabezpieczenia istniejgcego ogrodzenia boiska w trakcie wykonywania robét przed uszkodzeniami
mechanicznymi a takze zabezpieczenia wykopu przed wodg opadowa w zwigzku z obecnoscig w rejonie
przedmiotowe] inwestycji gruntéw podatnych na pecznienie i uplastycznienie pod wptywem wody
(mogacymi spowodowac degradacje podtoza i spowodowad koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych).
W razie jakichkolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robét i usuwa je na wtasny
koszt.

Koszt wszelkich robdt tymczasowych takich jak: rusztowania, ostony, umocnienia, pomosty i ktadki, oraz
prace porzgdkowe i inne nie wymienione wyzej roboty o charakterze tymczasowym zwigzane z przyjetg
przez Wykonawce technologig robdt, a takze limitujgce wykonanie zadania zgodnie z dokumentacjg
i zasadami wiedzy techniczne;.

Koszty wytyczen, pomiardw, obstugi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i naniesienia zmian w zasobach osrodka geodezyjnego Miasta), badan (w tym stopnia zageszczenia
podbuddéw, opracowan powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru robdt
budowlanych i instalacyjnych, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, normami i pozwoleniami.
Koszty nadzorédw branzowych, przetgczen i odbioréw branzowych, odbioréw technicznych instalacji
i urzgdzen przez uprawnione organy -o ile bedg wymagane.

Koszt konserwacji i serwisowania zabudowanych urzadzen i elementéw wyposazenia wymagajgcych
podjecia takich dziata zgodnie z kartg techniczng, instrukcjg uzytkowania lub warunkami udzielonej
gwarancji wraz z kosztem materiatéw eksploatacyjnych w catym okresie gwarancyjnym.

Kosztu zakupu, montazu i utrzymania tablicy informacyjnej na budowie.

Kosztéw zewnetrznych kabin toalety przenosnej.

UWAGA:

Uzyskane w drodze rozbidrek i demontazy materiaty ztomowe nalezy, po akceptacji ich przez
Inspektora nadzoru, odda¢ w sktadnicy ztomu. Potwierdzenie zdania ztomu do skupu (druk PZ)
powinien zostac niezwtocznie przekazany do Zamawiajgcego. Wykonawca oddaje ztom we wtasnym
imieniu, przedstawia Zamawiajgcemu potwierdzenie oddania ztomu, aZamawiajgcy obcigza go
wystawiajgc na Wykonawce fakture w celu przekazania srodkéw ze sprzedazy.

Wykonawca robét winien przed zabudowg materiatéw dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane atesty,
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne dotyczgce wszystkich zastosowanych materiatow.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, ze wszystkie elementy stalowe, wystepujgce w elementach objetych
przedmiotem zamodwienia, poddane dziataniu czynnikéw atmosferycznych (zewnetrzne) oraz
agresywnych muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje lub zabezpieczonych przed
korozjg poprzez minimum ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow zabezpieczonych jedynie poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych
antykorozyjnymi podktadami lub ocynkiem nanoszonym technika malarska.

Nie dopuszcza sie stosowania do zasypek wykopéw oraz podbudéw a takie wykonywania drég
technologicznych, materiatéw pochodzenia pogdrniczego jak: tupka przepalonego i nieprzepalonego
(tzw. ,hatd”) oraz wszystkich innych materiatow kamiennych pozyskanych w trakcie prac
wydobywczych wegla kamiennego. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie niezwigzanych
z gérnictwem wegla kamiennego, naturalnych i tamanych materiatéw kamiennych jak piasek,
pospétka, ttuczen, kliniec, miat kamienny itp.

Wszystkie rozwigzania systemowe, materiaty, technologie i urzgdzenia wymienione w przedmiotowym
opracowaniu mozna zastgpic¢ rozwigzaniami dowolnych producentow, z jednoczesnym zastrzezeniem,
Ze te zamienne rozwigzania muszg spetnia¢c wymagania techniczne i formalnoprawne rozwigzan
podanych w przedmiotowym opracowaniu oraz posiadac¢ réwnowazne (nie gorsze) wtasciwosci.

str. 2



Wz6r umowy

9.

§2
Termin Realizacji
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: dzien zawarcia umowy.
Termin wykonania przedmiotu zaméwienia, wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej w tym zakonczenie robét: 4 miesigce od daty podpisania umowy tj.
Za zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia uwazac sie bedzie date uzyskania bezusterkowego
protokotu odbiorowego po zgtoszeniu zakoriczenia robot

§3
Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
. Zamawiajacy przekazujgc protokolarnie Wykonawcy teren budowy, okresli stan znajdujgcych sie na

terenie budowy obiektéw i urzadzen.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy dokumentacje techniczng i SST w jednym

egzemplarzu, wraz z przekazaniem placu budowy.

. Zamawiajacy zapewnia nadzdr autorski.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Nie przewiduje sie stosowania materiatéw Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie prowadzonych robdt, a takze

zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony p.poz. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt teren
budowy zgodnie z wymogami bhp.

. Za wypadki i szkody powstate na placu budowy odpowiada Wykonawca.
. Odpowiedzialnos$¢ cywilng wobec oséb trzecich jak i z tytutu zdarzen losowych przyjmuje na siebie

Wykonawca.

. Odziez robocza, ktérg Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikéw, winna posiadaé¢ widoczne logo

firmy. Logo firmy posiadaé rowniez maja pojazdy uzyte do realizacji zamdéwienia. Przedmiotowe wymogi
dotycza réwniez podwykonawcy.

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat na swoéj koszt i ryzyko teren robdt w stanie

wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na swoj koszt i ryzyko wszelkie zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca sporzadzi protokot
potwierdzajgcy utylizacje wszystkich materiatéw odpadowych i przekaze go najpdzniej w dniu zgtoszenia
zakonczenia rob6t Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt uporzadkowaé teren prowadzonych robdt i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru robét.

10.Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca sporzadzi jg na wlasny koszt, wraz

z naniesieniem w zasobach geodezyjnych i jest zobowigzany dofaczy¢é jg do dokumentacji
powykonawczej. Kompletng dokumentacje powykonawczg Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu i uzyskac pisemne potwierdzenie jej kompletnosci najpdzniej do dnia wyznaczonego do
odbioru robét. W przeciwnym wypadku czynnosci odbiorowe zostang przerwane.

11.Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiag

cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci decyduje Zamawiajgcy
w porozumieniu z Projektantem.

12. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy

stanowig cze$¢ umowy, a po zakonczeniu zadania podlegajg zwrotowi do Zamawiajgcego.

13. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom

str. 3



Wz6r umowy

14.

15

specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, specyfikacji technicznej, Prawa Budowlanego oraz

przepisom p.poz. i bhp.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane certyfikaty lub atesty materiatéw i urzadzen,

sSwiadectwa dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne przed ich

zakupem i zastosowaniem, a w szczegélnosci dokumenty wynikajace z § 1 ust. 4.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie zakrycia
robaét zanikowych najpdiniej 2 dni robocze przed planowanym ich zakryciem. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do systematycznego sporzadzania dokumentacji zdjeciowej tych robdt i dotgczenia jej
(w wersiji elektronicznej) do zgtoszenia zakoriczenia robét.

§5

Informacje Ogdlne
Funkcje osoby odpowiedzialnej za realizacje przedmiotowego zadania ze strony Zamawiajgcego - petnic¢
DB AZIE: et e s st b b er et st st see e e neans
Kierownikiem robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ....oevcniricernenneennscnennns
Kierownikiem robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci i instalacji elektrycznych ze strony
WYKONaWCY DEAZIE: cuerrverereecrennnrernrrsearesnnsseerssesssnesssenenes
Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej zobowigzany jest do opracowania planu
BIOZ przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z prawem budowlanym i przechowywanie go na placu budowy.
Zobowigzuje sie kierownikow robot do kazdorazowego uczestnictwa na organizowanych przez
Zamawiajgcego, co najmniej 2 naradach koordynacyjnych na placu budowy iosobistego w nich
uczestnictwa. Za nieuzasadnione nieobecnosci bedg naliczane kary umowne, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy.

§6

Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udziatu Podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu zamédwienia.
. W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzuje sie do respektowania wymogéw

narzuconych art. 647 KC, w zakresie podwykonawstwa dotyczacego niniejszego postepowania.

. W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byé wykonane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcdw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli juz sg znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji w ktérych mowa powyzej
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub
ustug. Wykaz Podwykonawcéw (firm), uczestniczagcych w wykonywaniu zaméwienia stanowi zatgcznik nr
1 do niniejszej umowy.

Umowa miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg, a takze umowy zawierane z dalszymi Podwykonawcami,
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb

dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg. Umowa miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcy (dalszym

Podwykonawcg) winna zawieraé nastepujace wymagania:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, ktéry winien by¢
tozsamy z odpowiednim zakresem bedgcym przedmiotem umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg,

b) termin realizacji robét pozwalajgcy na terminowe wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,
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c) wysokosé wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robét,

d) klauzule dotyczacg odstgpienia (rozwigzania) umowy z Podwykonawcg w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym,

e) oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tres¢ dokumentacji
projektowej i warunki niniejszej umowy.

f) postanowienia dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace, sposobu dokumentowania
zatrudnienia, jego kontroli oraz sankgji z tytutu niespetnienia wymagan,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamdéwienia na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektéw tych umow, a takze projektéw ich zmian wraz z pisemng zgoda Wykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7.

7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda Wykonawcy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej
z jej projektem.

8. Terminy ptatnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce), nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, i jej zmian,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10 podwykonawca i dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, i jej zmiane, réwniez wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje, o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Niezaleznie od obowigzkédw wskazanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zgfaszania
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu wszystkich Podwykonawcéw w ramach
dostaw lub ustug, ktérych dotyczy wytaczenie, o ktérym mowa w ust. 10. Zgtoszenie powinno zawierac
nazwe Podwykonawcy, zakres rzeczowy i warto$¢ swiadczen.

14. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 10 stanowi podstawe do zgdania od
Wykonawcy natychmiastowego usuniecia z placu budowy w/w Podwykonawcéw. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

15. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej

zmiany,

- umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany;
ma prawo zgtosi¢ odpowiednio zastrzezenia do w/w projektu umowy, sprzeciw do umowy. Zastrzezenia
i sprzeciw zgtaszane sg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadku, gdy projekt umowy
lub umowa:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,

16.Jezeli Zamawiajacy, nie zgtosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu w terminie,

o ktéorym mowa w ust. 15 uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy/wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych ptatnosci miedzy Wykonawca
a Podwykonawcami, jak réwniez Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania
zalegtosci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw lub Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zaptatg Wykonawcy czesci wynagrodzenia
w wysokosci powstatej zalegtosci.

19. W przypadku zamdwien na roboty budowlane, gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, lub Podwykonawca brat udziat w realizacji dostaw badz
ustug, o ktérych mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wystawiong przez siebie fakturg,
przedfozy¢ nastepujace dokumenty rozliczeniowe:

a) kserokopie dowodu zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
b) kserokopie faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz
c) kserokopie protokotu odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
d) oswiadczenie Podwykonawcy o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
Powyzsze uwarunkowania stanowig warunek zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po odbiorze koncowym (faktura korncowa), zaptata nastapi po
udokumentowaniu przez Wykonawce rozliczenia naleznosci Wykonawcy wzgledem wszystkich swoich
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

20.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 19 Zamawiajacy wstrzymuje sie z wypfatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi bedace czescig zamdwienia na roboty budowlane.

21. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i innych kosztéw
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

25. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art. 6471
§ 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest niezaleznie od roszczen regresowych do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztdw sadowych i innych naleznosci.

29. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego.
Skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

30. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami art. 647!
Kodeksu cywilnego na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy.

31. Postanowienia niniejszego § majg odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:

- projektéw umoéw o podwykonawstwo oraz
- umow o podwykonawstwo.

32. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje dziatania.

33. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe,
ustalone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét. Wszelkie ewentualne zmiany w wysokosci wynagrodzenia bedg ustalane i wyliczane
wg zasad okreslonych w §11, §12, §13 umowy.

2. Koszt catego zadania zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem, nie przekroczy kwoty brutto:

..................... zt w tym kwota netto zt ................+ podatek VAT 23%): ................... zt (stownie brutto:
................................................ ), zgodnie z oferta Wykonawcy

ptatne z budzetu roku 2025 r.
4. Zaptata za wykonanie umowy dokonane bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktéorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardw i ustug.
5. Ustalona w pkt. 2 cena brutto jest obowigzujgca w catym okresie waznosci umowy i nie bedzie podlegac
waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 12
6. Podstawa do wystawienia faktury jest:
a) protokot odbioru robét koncowy odrebnie dla poszczegdlnych branz,
b) kosztorys powykonawczy,
c) udokumentowania zaptaty wszelkich naleznosci w stosunku do podwykonawcéw za wykonane prace
do dnia podpisania protokotu odbioru za wykonane roboty budowlane/ustugi/dostawy, zgodnie
z zapisami w § 6 ust. 19 umowy.
Powyzsze dokumenty winny by¢ zatwierdzone przez kierownikéw robét i przez Zamawiajgcego.
7. Postanowienie o 7rédle finansowania moze zosta¢ zmienione w formie pisemnego, jednostronnego
oswiadczenia Zamawiajgcego, ktory w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.
8. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury z uwzglednieniem ust. 6, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ........cccooeeeeeeiineeennneen.
9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesytanie faktur drogg elektroniczna.
10. W sytuacji, gdy Wykonawcag jest konsorcjum firm, faktury bedzie wystawiac jeden z cztonkéw konsorcjum
na podstawie upowaznienia udzielonego mu przez partnera/éw konsorcjum.
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

Wykonawca oswiadcza, ze:

— wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy,

— dla wskazanego rachunku bankowego zostat utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze:

— jest podatnikiem podatku VAT;

— posiada numer identyfikacyjny NIP 6332216615;

Ptatnika nalezy oznaczy¢ w nastepujgcy sposdb:

Jastrzebie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu

Aleja Jozefa Pitsudskiego 60,

44-335 Jastrzebie-Zdrgj

Nie dopuszcza sie rozliczenia zadania fakturami cze$ciowymi.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koricowa na podstawie koficowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz zatwierdzonego przez
kierownika budowy i Zamawiajgcego oryginatu kosztorysu powykonawczego dla poszczegdlnych branz
zadania.

Kazdorazowo warunkiem zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentow wskazanych w § 6 ust. 19. Niedochowanie tego obowigzku skutkowa¢ bedzie podjeciem
przez Zamawiajgcego krokdw opisanych w § 6 ust. 20.

§8

Gwarancja

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577

§ 1 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy, w chwili wydania, bedzie posiadat nalezytg jakos$¢, bedzie

wolny od wad fizycznych i prawnych oraz bedzie dziatat bezawaryjnie i bezusterkowo.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy. Odpowiedzialno$¢ z tytutu

gwarancji obejmuje w szczegdlnosci brak wymaganych jakosci oraz wtasciwosci przedmiotu umowy oraz
wady fizyczne powstate z przyczyn, ktére tkwity w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady, awarie
lub usterki, powstate lub ujawnione przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji. Gwarancja
obejmuje w szczegdlnosci wady konstrukcyjne, materiatowe oraz wadliwe funkcjonowanie i wykonanie
przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego elementéw. llekro¢ w niniejszej umowie, w zakresie
gwarancji, jest mowa o wadzie, nalezy rozumiec¢ przez to wade istotng, wade nieistotng, awarie, usterke
lub inng niezgodnos¢ z postanowieniami umowy, dokumentacja postepowania, dokumentacja przekazana
przez Wykonawce lub z przepisami.

Gwarancja obejmuje wszystkie roboty sktadajgce sie na przedmiot umowy w tym roboty zamienne
i dodatkowe.

Dla robét budowlanych i wszystkich zabudowanych elementéw i urzadzen (tj. wbudowanych na state
i niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zatozeniami projektu i przepisami funkcjonowania instalacji
osSwietlenia i instalacji kamer), w tym m.in. wchodzacych w sktad sieci i instalacji: elektrycznych,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 5 lat

. Okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg od dnia nastepnego po dacie podpisania

protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 umowy (réwniez
w sytuacji, gdy elementy/urzadzenia byty zabudowane przed t3 datg).

. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 4 i 5, jesli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu i nie zostata ona usunieta.

Dla materiatéw/elementéw/urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4, dokumentami, na podstawie ktorych
Zamawiajgcy bedzie egzekwowac¢ obowigzki Wykonawcy w zakresie czynnosci, o ktédrych mowa
w § 9 ust. 11 lit. a beda, stanowigce czes¢ dokumentacji odbiorowej (operatu kolaudacyjnego): spis
tabelaryczny wszystkich urzadzen i elementéw wyposazenia z podaniem ich nazwy, funkcji i numeru
z tabliczki znamionowej oraz opatrzeniem adnotacjg jak czesto i w jakim zakresie nalezy dokonywa¢ jego
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serwisowania, czyszczenia i konserwacji wymaganej przez producenta oraz przegladow okresowych
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa dla tego elementu/urzadzenia.

9. Wykonawca oswiadcza, ze w catym okresie gwarancyjnym dla materiatéw/elementéw/urzadzen,
o ktérych mowa w ust. 4, nie uzaleznia obowigzywania gwarancji od:

a) dokonywania ptatnych przez Zamawiajgcego konserwacji, serwisowania, czyszczenia i przegladow,

b) dokonywania pfatnej przez Zamawiajgcego wymiany elementéw szybko zuzywajgcych sie
i eksploatacyjnych,

c) udokumentowania przez Zamawiajgcego braku wystgpienia zdarzen na sieci lub instalacji elektrycznej
np. skokéw napiecia.

10.Zamawiajacy w trakcie trwania okresu gwarancji, okreslonego w ust. 4 uprawniony jest do dokonywania
przeglagdéw gwarancyjnych, w tym przegladu bezposrednio przed uptywem tego okresu. O terminie
przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy powiadamia pisemnie lub drogg elektroniczng Wykonawce
z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia personelu
i niezbednego sprzetu potrzebnego podczas przegladu. W sytuacji, gdy pomimo skutecznego
powiadomienia, Wykonawca nie bedzie uczestniczyt w przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy
uprawniony jest do dokonania jednostronnego przegladu, ktérego ustalenia bedg wigzaty Wykonawce.

11. Z przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét, w ktérym wskazane zostang usterki i wady oraz
termin ich usuniecia.

12. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad:

a) jesli wada powoduje zagrozenie dla zdrowia lub zycia lub moze powodowaé w krotkim czasie
wystgpienie dalszych szkéd mogacych zagraza¢ zdrowiu lub zyciu - Wykonawca jest zobowigzany
do przystgpienia do usuniecia wady w terminie do 2 dni roboczych od daty przekazania zgtoszenia
przez Zamawiajgcego oraz usungc¢ wade lub wykonaé odpowiednie zabezpieczenie w czasie 24 godzin
od przystgpienia do usuwania wady,

b) w pozostatych przypadkach — Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do usuniecia wady
w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz usungé¢ wade
w terminie do 7 dni roboczych od przystgpienia do usuwania wady.

13. Jesli usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie wynikajagcym z ust. 11, z przyczyn obiektywnych,
niezaleznych od Wykonawcy, Strony uzgodnig termin usuniecia wady, przy czym Wykonawca w ciggu
24 godzin od przystgpienia do usuwania wady zobowigzany jest pisemnie oraz drogg elektroniczng
powiadomi¢ Zamawiajgcego o mozliwym terminie usuniecia usterki, pod warunkiem zapewnienia
staraniem i na koszt Wykonawcy bezpiecznego uzytkowania obiektu do czasu jej usuniecia. W przypadku
braku uzgodnienia terminu zgodnie ze zdaniem pierwszym, obowigzujg terminy wynikajace z ust. 11.

14.Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) wandalizmu,

b) sity wyiszej, zdefiniowanej w § 12 ust. 3 pkt. 13 umowy,

c) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu umowy w sposoéb
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania opisanymi w dotaczonej do dokumentacji
powykonawczej instrukcji uzytkowania obiektu, z zastrzezeniem, Zze jednoznaczne wykazanie
okolicznosci, o ktédrych mowa w lit. b i c kazdorazowo lezy po stronie Wykonawcy.

15. Osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego zgtasza wade drogg elektroniczng na adres poczty
elektronicznej: ......ccoveeveeennns W razie zmiany przez Wykonawce adresu poczty elektronicznej,
przeznaczonego do odbierania zgtoszen wad, zobowigzany jest on do niezwtocznego podania
Zamawiajgcemu nowego adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania zgtoszenia dokonanego na
nieaktualny adres poczty elektronicznej za ztozone skutecznie.

16.0 zakresie usuniecia wady, tj. o koniecznosci naprawy lub wymianie elementu na nowy decyduje

Zamawiajacy.

17. Kazdorazowa wymiana danego elementu skutkuje w stosunku do tego elementu biegngcym na nowo
okresem gwarancyjnym.

18. W przypadku przekazania budynku innej jednostce miejskiej Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest realizowac obowigzki wynikajgce z tytutu niniejszej gwarancji na rzecz i wezwanie tej jednostki.
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§9
Odbiory

1. Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu odbywa¢ sie bedg w miare postepu prac. Wykonawca

zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego przynajmniej z 2 -dniowym (2 dni robocze) wyprzedzeniem
o planowanym terminie zakrycia robét zanikowych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca dostosuje planowane
godziny odbioréw robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu do godzin pracy przedstawicieli Zamawiajgcego
(dni i godziny pracy Urzedu Miasta Jastrzebia-Zdroju).
W przypadku niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajgcy ma prawo zgdac dokonania
odkrywek lub przedtozenia dokumentacji zdjeciowej potwierdzajgcej prawidtowosé wykonania robét oraz
ztozenia oswiadczenia kierownika budowy o ich wykonaniu zgodnie z wymogami projektu oraz obowigzujgcych
przepisow.

2. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy opisany w § 1 umowy wraz ze wszystkimi
robotami dodatkowymi i zamiennymi przyjetymi przez Wykonawce do realizacji.

3. Odbiér koncowy przedmiotu umowy, zostanie zwotany przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
wptywu pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu realizacji robét budowlanych
i gotowosci do odbioru z zastrzezeniem, ze nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej tj. dokumentac;ji kolaudacyjne;j.

Z czynnosci odbioru koricowego spisany zostanie protokét odbioru koricowego. Zatacznikiem do protokotu
korncowego odbioru jest protokdt rzeczowo-finansowy wykonania zadania, ktory stanowi zatacznik nr 3
do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié podpisania protokotu odbioru koncowego zadania w zwigzku ze
stwierdzeniem wad lub niedostarczeniem ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych powyzej.

4. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy na potwierdzenie prawidtowosci wykonania robot
lub zgodnosci zastosowanych materiatéw z umowa zazgda badan, ktdre nie byty przewidziane niniejszg
umowsg lub STWIOR, to Wykonawca zobowigzany jest je wykonaé. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty lub wykonane roboty sg niezgodne z umowag, to koszty
badan obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym przypadku koszty tych badan, wynikajgce z faktury
wystawionej Wykonawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Kosztorys powykonawczy, rozliczajgcy ptatnosé koricowg zostanie przedstawiony do akceptacji
Zamawiajgcego w formie edytowalnej (programu Norma z rozszerzeniem *ath, chyba, ze strony w toku
wzajemnych konsultacji ustalg inaczej), co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem
fakturowania.

6. Wszystkie dokumenty z dokumentacji kolaudacyjnej w tym rozliczeniowe ilosci i wartosci robot (obmiary
i kosztorys powykonawczy) powinny by¢ sporzadzone w formie pliku (wersje edytowalne) i wydruku
(wersje papierowe, podpisane) i posiada¢ podsumowanie dziatéw oraz wskazywac ilosci robét juz
uprzednio zafakturowanych. Nie dopuszcza sie odrecznego sporzgdzania dokumentéw. W/w dokumenty
powinny by¢ sporzadzone z zachowaniem oryginalnych numeracji pozycji z kosztorysu ofertowego.

§10
Kary Umowne
Strony postanawiajg, ze:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwioke w oddaniu okre$lonego w umowie zakresu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc od
dnia nastepnego po uptynieciu terminu zgtoszenia zakonczenia robdét, wskazanego w § 2 ust. 2,
2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia nastepnego po uptynieciu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
3) z tytutu odstgpienia od realizacji zadania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 za przedmiot umowy,
4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w kwocie 1000,00 zt brutto za kazdy przypadek,
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2.

5) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek

8) 1z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z § 16 ust. 1, w wysokosci 4 600,00 ztotych od
osoby.

. taczna wysokos$¢é kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan
uzupetniajacych z najblizszej faktury Wykonawcy.

§11
Okolicznosci zmiany umowy

. Zakazuje sie zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 2 - 8 umowy.
Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiane:

2.1. zakresu robét budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)

b)

f)

koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji. Przez
wady dokumentacji nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

— brak spdjnosci pomiedzy branzami, co uniemozliwia wykonanie zamdwienia,

— uchybienia w dokumentacji projektowej,

— niezgodnos$¢ z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami oraz gdy zastosowanie
przewidzianych w dokumentacji rozwigzann mogtoby skutkowaé niemoznosciag prawidtowego
wykonania lub wadliwym wykonaniem czesci lub catosci przedmiotu umowy,

Uwaga:
W sytuacji, gdy Wykonawca w swoim wniosku o dokonanie zmian umowy powofywat sie bedzie na
zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w tiret 3 j.w., bedzie on zobowigzany przedstawic
niezalezne opracowanie techniczne (np. koreferat, ekspertyze sporzqdzone przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia), z ktorego wynika taka okolicznos¢. Dokument ten powinien réwniez
wskazac rozwigzanie alternatywne i jego szczegdétowq wycene.
koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktdre nie zostaty a powinny by¢ przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami wykonania
przedmiotu umowy,
zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone
wady lub potrzebe dostosowanie dokumentacji projektowej do aktualnie obowigzujgcych przepiséw, co
spowoduje konieczno$é wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych,
zmiany decyzji/uzgodnieri/postanowiert administracyjnych (w tym rowniez zmiany zwigzane
z wprowadzeniem istotnych zmian do projektu budowlanego), na podstawie ktérych prowadzone sg
roboty budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowej, co skutkuje koniecznoscig wykonania robét dodatkowych i zamiennych,
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g) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z rdznic w obmiarach zawartych
w dokumentacji technicznej a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu w przedmiarze
robot i kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzglednieniu w pozostatej czesci dokumentacji
technicznej, z zastrzezeniem, iz zakres robot nie moze ulec zwiekszeniu o wiecej niz 30 % zakresu
finansowego,

h) koniecznosci zmniejszenia ilosci robdt wynikajgcych z réznic w obmiarach zawartych w dokumentacji
technicznej a stanem rzeczywistym z zastrzezeniem, iz zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej
niz 50 % zakresu finansowego,

i) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu umowy tzw. roboty zaniechane, w sytuacji, gdy
wykonanie niektdrych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci, lub okolicznosci te nie byty
znane na moment sktadania ofert, a zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego z zastrzezeniem; ze zakres ten nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 20 % zakresu finansowego,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robét lub lokalizacji robot w sytuaciji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub zastanych w budynku
lub na terenie robdt (po przystgpieniu do robdt) niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej, powodujgcych koniecznosé (w tym uzasadnionych ekonomicznie i technicznie) dokonania
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub sieci, niewybuchow,
niewypatéow znalezisk archeologicznych lub innych obiektéw, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie,

c) wystgpienia awarii warunkujgcych dalsze prowadzenie robdt oraz innych ograniczen natury
srodowiskowej, prawnej, itd., uniemozliwiajgcych wykonanie robdt na warunkach przewidzianych
W umowie w sytuacji, gdy za te awarie nie odpowiada Wykonawca.

2.3. technologii wykonania robot lub materiatéw lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej jezeli mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
ktore w szczegdélnosci:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robat,

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji powstatego obiektu,

c) pozwola na skrécenie terminu wykonania umowy,

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji powstatego obiektu lub utatwig jego eksploatacje,

e) zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska naturalnego lub beda miaty potencjalnie pozytywny
wptyw na uzyskanie efektéw ekologicznych,

f) ze wzgledu na postep technologiczny stanowig korzystniejsza alternatywe niz pierwotnie
zaprojektowane.

2.4. technologii wykonania robdt lub materiatéw lub urzadzehd przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku albo
zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdinienie w postepie robdt,
a Wykonawca, pomimo zachowania szczegdlnej starannosci, nie modgt temu zapobiec, ani tego
przewidziec.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

3.1. op6znienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajgcych, ktdére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych Umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczegdlnosci robdét prowadzonych
w bezposrednim sgsiedztwie, zmian planéw innych inwestoréw (np. dot. sieci).

3.2. zaistnienia niezawinionej przez Wykonawce koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnych lub
opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym decyzji
zezwalajacej na wycinke drzew i krzewoéw), uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktdrych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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3.3. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.4. wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych,

3.5. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw znalezisk archeologicznych lub innych
obiektéw, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

3.6. wystgpienia na terenie budowy awarii, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

3.7. wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
w stosunku do danych wynikajagcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robét dodatkowych lub zamiennych,

3.8. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwosé wykonania umowy w
terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uptywie terminu sktadania ofert,

3.9. koniecznosci wstrzymania robdt przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3.10. wystagpienia innych nieprzewidzianych okolicznos$ci bezposrednio zwigzanych z sitg wyzszg, przy czym:
— site wyzszg rozumie sie jako zdarzenie nieznane w chwili zawarcia umowy, ktérego wystgpienie jest

niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec i ktéremu nie mogg sie przeciwstawié.
W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej, stan
epidemii, stan zagrozenia epidemiologicznego, kwarantanne, embargo, rewolucje, zamieszki lub
strajki, jezeli uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest sitg wyzszg
brak sity roboczej, materiatow lub surowcdw, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzszg,

— obowigzek wykonania Umowy przez Strone, ktéra wskutek dziatania sity wyzszej nie jest w stanie
wykonaé Umowy, zostaje wytgczony na czas dziatania sity wyzszej,

— strona powotujaca sie na site wyzszg jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia na pismie
drugiej Strony o jej wystgpieniu, do przedstawienia dokumentéw jg potwierdzajgcych oraz do
zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy,

— niezwlocznie po ustaniu sity wyzszej, Strony przystgpia do dalszego wykonania Umowy.

3.11. koniecznosci oczekiwania na dokonanie zmian w budzecie miasta w przypadku wystgpienia roboét
dodatkowych lub zamiennych lub innych okolicznosci skutkujacych zmiang kosztéw lub terminu
wykonania robét oraz/lub konieczno$cig przeniesienia ptatnosci srodkdw na rok nastepny.

Uwaga:

e Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowgq realizacje
przedmiotu umowy.

e Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana okoliczno$ciami opisanymi w ust. 2 i 3 nie
stanowi podstawy do ubiegania sie Wykonawcy o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia
spowodowanego wzrostem kosztéw ogoélnych wynikajacych z wydtuzenia terminu zakornczenia
robét.

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia polegajgca na
zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robdt,
zmianie zakresu robdt do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci
wynagrodzenia, w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmiany technologii
realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia innej przyczyny
powodujgcej, ze realizacja robét jest niemozliwa.

5. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

5.1. koniecznosci wykonania robdt zamiennych, robét dodatkowych, ograniczenia zakresu robét zwiekszenia
lub zmniejszenia ilosci robét przewidzianych w Umowie. Przedmiotowa zmiana wysokosci
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich protokotéw koniecznosci.
Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o warto$¢ z nich wynikajaca.
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5.2. wystgpienia innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktdrych mowa w § 11 Umowy
jezeli majg one wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

5.3. zmiany wynikajgce z § 3 umowy — zmiana moze dotyczy¢ zarédwno zwiekszenia jak i zmniejszenia
kosztow wykonania zamdwienia,

6. Dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Zmiana
jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra
bedzie posiada¢ uprawnienia oraz spetniaé¢ pozostate warunki wymagane w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

7. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie podwykonawstwa jezeli dotyczy to:

8.1 podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takich okolicznosciach
Wykonawca obowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca, lub
Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

8.2 podwykonawcdéw, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub, ktdrych koniecznos¢ ujawnienia wynikta na
etapie realizacji zamoéwienia, ktédrym wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia.

8.3Powierzenia podwykonawcy czesci zamowienia innej anizeli ta ktéra zostata wskazana w ofercie.

§12
Podstawa zmiany umowy
1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 11 umowy
2. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to
whnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
3. Warunkiem dokonania zmian okreslonych w § 11 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg wraz z
opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Whniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
c) podstawe dokonania zamiany wynikajgcg z postanowien Umowy,
d) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostat spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.
5. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. d sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanych zmian, w tym w szczegdlnosci:
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

— orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

— dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

— analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

— dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci wystepujace na rynku w uzyskaniu materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami,
dostawcami, ustugodawcami),

—  protokdt koniecznosci.

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:
whniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjg organu lub urzedowg notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajgce szczegélnie
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wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore potwierdzajg
wystgpienie opdznienia,

— dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajgcych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

— orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

— raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktédrym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdzinieniem realizacji innych przedsiewzieé, ktére wptywajg na termin realizacji
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

— dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

— dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen np. protokdt koniecznosci.

c) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

— dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sagdowych itp., ktére muszg zostac poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze
zmiang Umowy,
protokét koniecznosci.

6. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana jest
do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznos$ci — uprawniajace do dokonania zmiany —dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

7. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia otrzymania
whiosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a) zaakceptowac wniosek o zmiane w catosci lub w czesci,

b) wezwac Strone wnioskujagcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiane w catosci lub w czesci - odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawieraé
uzasadnienie.

8. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan ze strony
Zamawiajacego i Wykonawcy.

9. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajaca ustalenia.

10.W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania —
w szczegblnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje
umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt ekspertéw w celu uzyskania niezaleznej opinii na
temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespdt ekspertéw jest powotywany za zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze
z tresci opinii wynikaé bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto
prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub
zespotu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

11.Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Roboty Zamienne, Zaniechane i Dodatkowe
1. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidywanych przedmiocie zamodwienia odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego) lecz
nie czesciej niz w okresach miesiecznych, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
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przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu zwanego
»réznicowym”, wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;

c) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy tymi cenami;

d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjgé z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,d1”

nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) sktadniki cenotwdrcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjgé z kosztoryséw ofertowych opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie
»1”, brakujace sktadniki cenotwdrcze zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednia)
za okres ich wybudowania, a w przypadku ich braku w SEKOCENBUD udokumentowane ceny
producenta;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang analogie do Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a jesli i to bedzie niemozliwe wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilos$¢ robot, ktore miaty by¢é wykonane (,,pierwotnych”), nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych

Wykonawcy;

d4) ilos¢ robét ,,zamiennych”, nalezy przyjgc z ksigzki obmiardw.

2.  Wyliczenie wartosci robét ,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w dokumentacji odbywato sie
bedzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstgpienia od umowy, czyli:

a) w przypadku rezygnacji z catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;

b) w przypadku rezygnacji z czesci robét z danego elementu okreslonego w kosztorysie ofertowym,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséow przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zafozenia: ceny jednostkowe robdt lub ceny

czynnikdw produkcji zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilos¢ wykonanych robdt zgodnie

z dokonanymi obmiarami.

3. Rozliczenie robét dodatkowych nastgpi w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjgé z kosztoryséw ofertowych;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a” nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) sktadniki cenotwércze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjaé¢ z kosztoryséw ofertowych opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie
,»1”, brakujace sktadniki cenotwodrcze zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen
producenta;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang analogie do
Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a jeslii to bedzie niemozliwe wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. Wprowadzenie robét zamiennych lub dodatkowych moze spowodowac koniecznos¢ zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy.
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5.

1.

2.

Kazdorazowo w przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych badZ ograniczenia
wykonywania czesci robét (tzw. roboty zaniechane), nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

Rozliczenie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp odbywad sie bedzie
na zasadach okreslonych pkt. 3.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, zaniechanych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu o zasady opisane powyzej w
pkt. 1-5.

Zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

W zakresie spornych kosztoryséw, lub ich czesci, strony beda negocjowac ceny tam zawarte.

§14
Odstapienie Od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1/ Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni roboczych od dnia terminu
rozpoczecia realizacji robét budowlanych zgodnie z § 3 ust 1, oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie w ciggu 3 od jego otrzymania,

2/ Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni roboczych,

3/ Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowg przy udziale podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 6 umowy,

4/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdéb niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

5/ Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy;

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdg do porozumienia w terminie
do 7 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wniosek
o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

3) W terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartos$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio zgdajgc od
Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania
Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
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zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢
ztozone na pismie i wskazywaé przyczyne uzasadniajacg odstgpienie od umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czesci w zakresie niewykonanym do dnia odstgpienia
(ex nunc). W takiej sytuacji odstgpienie nie wywotuje skutkdw, o ktérych mowa w art. 395 § 2 kodeksu
cywilnego.

6. W przypadku odstgpienia przez strony od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 5, Wykonawcy bedzie
przystugiwato uprawnienie do zgdania zaptaty wytgcznie czesci wynagrodzenia odpowiadajgcego
zakresowi nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym
obustronnie terminie, nie dtuzszym niz 14 dni od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy, potwierdzg na piSmie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy
do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

7. Odstgpienie od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 5i 6 nie bedzie powodowac utraty gwarancji lub
rekojmi za te cze$¢ robot ktdra zostata zrealizowana. Zamawiajacy nie traci rowniez uprawnien do
zadania zaptaty kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy okreslonych w § 10 umowy.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

9. W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 8 odstgpienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od
uzyskania przez odstepujgcego wiedzy o faktach uzasadniajgcych odstgpienie. Odstgpienie od umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierad uzasadnienie.

10. W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytej, terminowej realizacji zadania.

11. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. 1 Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z zapfata wynagrodzenia do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.

12. W przypadku utraty przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy, czesci lub catosci dotacji udzielonej
ze Srodkéw unijnych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do roszczenia od Wykonawcy odszkodowania
w wysokosci poniesionych strat.

13. Warunkiem dokonania w/w zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg wraz z opisem
i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

14. Zmiana postanowieA zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§15
Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamdwienia okreslone przez Zamawiajgcego polegajace

na wykonywaniu robot:

- roboty budowlane

- roboty instalacyjne,

bedg realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oswiadczeniem zatgczonym do oferty.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, w tym:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
umowy o prace.

Kopia powyzszych dokumentédw powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Przez caty okres trwania zamdéwienia do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczanie Zamawiajgcemu,
po zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres, oswiadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy, iz osoby wykonujgce czynnosci w tym okresie, zatrudnione byty na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie — powinno zawieraé¢ w szczegoélnosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oSwiadczenia,

c) wskazanie, ze objete fakturowaniem czynnosci wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie
uMowy o prace,

d) imieinazwisko zatrudnionego pracownika,

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.”

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§16
Postanowienia koicowe

1. Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

2. W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej koniecznosci
przetwarzania danych osobowych, strony oswiadczajg, iz zawrg stosowng umowe powierzenia
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Prawa Budowlanego

4. Spory jakie mogg wynikng¢ na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sad wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Wz6r umowy
Zatacznik nr 1 do umowy

Wykaz Podwykonawcéw (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia pn.:
,Budowa pitkochwytéw na boisku LKS ZRYW Bzie”

Kwota za realizacje
Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres prac czesci zadania
wykonywang przez
podwykonawce
Podpis i pieczgtka oséb uprawnionych do Podpis i pieczatka osoby

(oséb) uprawnionej/(ych) do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Wz6r umowy

Zatacznik nr 2 do umowy

(pieczec firmy) (miejscowosc)

OSWIADCZENIE
Niniejszym zgodnie oswiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ...........wecevcvveecvevevnenn.
0 wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr......... Z dnia......... realizowane w ramach zadania
.......................... , do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce,
tj. firme ............... w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje Zaden spdr, ktory
skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczeri Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia

.................. do dnia .................... Za NAStEPUQCY Z ZAKIES ...ucueeeeveereerveerinaan” **
Podpis i pieczatka osoby (oséb) uprawnionej/(ych) Podpis i pieczatka
osoby (oséb) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy do wystepowania

w imieniu Podwykonawcy

*niepotrzebne skresli¢
**(0Oswiadczenie powyzsze dotyczy rowniez Podwykonawcow oraz ich dalszych podwykonawcow (w takiej

sytuacji w miejsce stowa ,Wykonawca” nalezy wpisa¢ ,Podwykonawca”, zas w miejsce stowa
,Podwykonawca” wpisac , dalszy Podwykonawca”).

Zatacznik nr 3 do umowy nr ...
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Wz6r umowy
Zadanie pn.:
»»Budowa pitkochwytéw na boisku LKS ZRYW Bzie”

PROTOKOt RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANIA ZADANIA
(robét budowlano )

w okresie 0d dnia ....cocceeeriiiiniiiinee e do dNiad ceveevieeie
SPorzadzony dnia ...cceeeeecvieiee e przy udziale przedstawicieli;
ZAMAWIQJCEEO0 ©ererererirerrererrrererrieriaisssssseeeeeeseeeeeeeseseeeseseeenssesrenes

WYKONAWEY: it

Komisja stwierdza co nastepuje :
1. Zakres obmiarowy wykonanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny
ze szczegétowymi wyliczeniami obmiarowymi.
2. Na podstawie niniejszego protokotu rozliczeniu podlegajg nastepujgce rodzaje robét:

L Nazwa rodzajéw robdt lub Wartos¢ wg kosztorysu Uwagi
P- asortymentow powykonawczego g
1 2 3 4
3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1-.... zostaty wykonane zgodnie z umowag nr ........cccecvevueneeee.
4. Zestawienie wartosci wykonanych robot:
Wartos¢
robé Wartosc robd
. .. | Wartos¢ robét od obot artos¢ robot
. , Wartos¢ robét wykonanych | wykonanych w
Rodzaje robét, asortymenty, poczatku .
Lp. wg kosztorysu wg okresie
elementy. budowy/remontu . . .
ofertowego w zt : poprzednich |rozliczeniowym
(narastajgco) w zt .
protokotow w w zt
zt
1 2 3 4 5 6
Razem:
Przedstawiciel Zamawiajacego Przedstawiciel Wykonawcy
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