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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047); 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. 
zm.); 
- Rozporządzenie   Ministrów   Infrastruktury   Oraz   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z 
późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 
z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków   zarządzania   ruchem   na   drogach   oraz   wykonywania   nadzoru   nad   tym 
zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 
- Mapa do celów projektowych; 

 

2.  DANE OGÓLNE 

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji 
deszczowej 
Inwestor: Gmina Skoczów 
 
3.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu w ramach inwestycji 
pn.: ”Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowe”. 
 

4.  CHARAKTERYSTYKA UKŁADU DROGOWEGO 

Ulica Jodłowa jest ulicą bez przejazdu i stanowi wyłącznie dojazd do budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. W związku z tym poruszać się po niej będą głównie samochody osobowe.  

 

5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

          W istniejącym stanie na obszarze robót występuję teren zabudowany oraz strefa tempo 30. 

Jezdnia posiada szerokość 4,0-6,5m i pobocza o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej kostką 

brukową. Nie występuje chodnik dla pieszych. Istniejące oznakowanie pionowe i poziome pokazano 

na załączonym planie sytuacyjnym (rys. nr 2). 

  

6.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 Zaprojektowano przebudowę jezdni ulicy Jodłowej. Nowo projektowana jezdnia na 

pierwszym odcinku posiadać będzie nawierzchnie bitumiczną i pobocza umocnione z kruszywa(od 

ul. Leśnej do budynku numer 9) a na pozostałym fragmencie nawierzchnie z kostki brukowej i 

pobocza umocnione kostką brukową o odmiennej kolorystyce. W przebudowanej drodze 

zlokalizowany zostanie nowy kolektor deszczowy odwadniający przedmiotową ulice.  

 

7.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Prace podzielone na pięć etapów aby zminimalizować utrudnienia w ruchu dla mieszkańców.  

Etap I polega na wykonaniu końcowego odcinka kanalizacji deszczowej w kierunku ul. 

Wiślańskiej. 

Etap II polega na zamknięciu drogi wykonanej z kostki brukowej z dopuszczeniem do 

poruszania się mieszkańców.  

Etap III polega na wykonaniu prac na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Jodłową. Wykonanie w 

tym etapie ostatniej studni, wpustu deszczowego i przyłącza kanalizacji deszczowej do studni w ul. 

Leśnej. Z uwagi na zawężenie jezdni ul. Leśnej do 3,5m bliskości przejścia dla pieszych oraz 



utrudnienia w wyjeżdżaniu z ul. Jodłowej zastosowano ręczne sterowanie ruchem przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawniania. Prace w tym etapie nie powinny przekroczyć jednego dnia 

roboczego.  

Etap IV polega zamknięci pozostałej części ul. Jodłowej przy którym jezdnia ul. Leśnej 

zawężona zostanie do ok.4,7m co nie będzie wprowadzało konieczności kierowania ruchem.  

Etap V polega na zamknięciu całkowitym jezdni ul Jodłowej w celu wykonania warstwy 

wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Układanie warstwy wiążącej i ścieralnej nie 

przekroczy jednego dnia roboczego dla każdej warstwy. Podczas przerwy technologicznej pomiędzy 

układaniem warstwy wiążącej i ścieralnej należy przywrócić pełną szerokość jezdni wraz z istniejącą 

organizacją ruchu.  

W etapie II i IV zapory U-20b należy ustawić naprzemiennie aby umożliwić dojazd do posesji. 

Wszelkie wykopy powinny być zabezpieczone i wygrodzone zgodnie ze schematem na rysunkach 

3.2 i 3.4. W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji należy o tym fakcie poinformować 

mieszkańców z wyprzedzeniem 

 

Projektowane oznakowanie pokazano na załączonym planie sytuacyjnym (rys. nr 3.1-4). 

Ponadto: 

• Wprowadzić znaki z grupy wielkości „średnie”. 

• Na lica znaków należy zastosować folię odblaskową II typu lub folie pryzmatyczną  

• W przypadku utrudnień w ruchu zapewnić osoby do kierowania ruchem drogowym 

• W porze nocnej należy stosować lampy ostrzegawcze  

• Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane 

w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy 

odblaskowej  

• Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania fotometryczne i 

kolorystyczne w zakresie odblaskowości i barwy oraz być dobrze widoczne zarówno w dzień 

jak i w nocy. Wykonawca prowadzący roboty zobowiązany jest do utrzymania w należytym 

stanie znaków użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.  

• Konstrukcje wsporcze użytych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być 

stabilne i nie powodować zagrożenia dla uczestników ruchu 

• Projektowane oznakowanie nie powinno utrudniać czytelność istniejącego oznakowania 

pionowego  

• Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzględnieniem 

załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  roku, w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

 

8.  STAN PASA DROGOWEGO PO ZREALIZOWANIU ETAPU ROBÓT  

 Etap I – prace poza pasem drogowym 

 Etap II – po zakończeniu etapu II wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni oraz opaski z 

kostki brukowej. Przywrócona zostanie istniejąca organizacja ruchu.  

Etap III – po zakończeniu etapu III odtworzona zostanie nawierzchnia ul. Leśnej i Jodłowej 

po wykonaniu wpięcia kanalizacji deszczowej.  

Etap IV - po zakończeniu etapu IV wykonane zostanie okrawężnikowanie jezdni, podbudowa  

jezdni oraz pobocza z kruszywa  

Etap V - po zakończeniu etapu V wykonana zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki 



mineralno-asfaltowej. Wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu według odrębnego 

opracowania.  

  

9. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu do 20.10.2025r. 

  

 

 


